Estructura de desglose del trabajo (EDT)

InterLockerUp

Fecha: 22/09/26

Tabla de contenido


Información del proyecto 3

Aprobaciones 3

Vista jerárquica 4

Vista de Árbol 6

Aprobaciones

Patrocinador	Fecha	Firma
Gerardo Ramírez Villareal	22/09/2026	
Angélica Garduño Bustamante	22/09/2026	

Vista jerárquica

1. Inicio
1.1 Revisión de avances de fases anteriores
1.2 Revisión del acta constitutiva
1.3 Identificación de necesidades de Fase 3
1.4 Identificación de interesados
1.5 Acta constitutiva aprobada

2. Planeación del Proyecto
2.1 Levantamiento de requerimientos
2.2 Actualización de requerimientos funcionales
2.3 Actualización de requerimientos no funcionales
2.4 Definición de mejoras UX/UI
2.5 Diseño de mejoras de navegación
2.6 Diseño de alertas y notificaciones
2.7 Diseño de mejoras del historial
2.8 Diseño de monitoreo de lockers IoT
2.9 Organización y priorización de actividades
2.10 Elaboración del plan de trabajo
2.11 Diseño de mejoras aprobado

3. Ejecución


3.1 Implementación de mejoras UX/UI
3.1 Implementación de mejoras UX/UI
3.1.1 Implementación de animaciones y microinteracciones
3.1.2 Implementación de mejoras de navegación
3.1.3 Implementación de alertas para alumnos
3.1.4 Mejora de consulta del historial
3.1.5 Eliminación automática de registros obsoletos
3.1.6 Integración de mejoras de plataforma

3.2 Integración de lockers IoT
3.2 Integración de lockers IoT
3.2.1 Visualización del estado de conexión
3.2.2 Visualización del estado de lockers
3.2.3 Monitoreo de sensores y actuadores
3.2.4 Visualización de alertas e incidencias
3.2.5 Integración del monitoreo en panel administrativo

3.3 Implementación finalizada

4. Pruebas de integración
4.1 Pruebas de interfaz y navegación
4.2 Pruebas de alertas y notificaciones
4.3 Pruebas de historial
4.4 Pruebas de monitoreo IoT
4.5 Registro de incidencias
4.6 Corrección de errores
4.7 Validación de requerimientos
4.8 Sistema validado
5. Cierre
5.1 Actualización del manual de alumnos
5.2 Actualización del manual de administradores
5.3 Documentación del monitoreo IoT
5.4 Documentación de alertas y notificaciones
5.5 Definición de infraestructura y recursos
5.6 Elaboración del presupuesto de implementación
5.7 Estimación de tiempos de implementación
5.8 Elaboración del plan de implementación
5.9 Integración de documentación final
5.10 Revisión y correcciones finales
5.11 Entrega final del proyecto
5.12 Acta de cierre

Vista de Árbol



Para una mejor vista del desglose puede acceder a este link:

https://drive.google.com/file/d/1ZKZ-rTbyLOlZETKmRg33FniFIbXmkCd3/view?usp=sharing